


"СОГЛАСОВАНО"

Главный инженер  
СП «КТС» АО «ДТК»



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МОУ СОШ № 15



План подготовки Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15

(наименование организации)

к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	01.06.26	11.06.26	не выявлено
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	05.05.26	06.05.26	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01.06.26	11.06.26	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	01.06.26	11.06.26	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стоякам; розливам СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	22.06.26	30.06.26	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов.	01.07.26	10.07.26	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	13.07.26	20.07.26	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	13.07.26	20.07.26	
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	03.08.26	14.08.26	
10.	Работоспособность защиты систем теплопотребления: обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.	03.08.26	14.08.26	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	01.06.26	10.06.26	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	20.07.26	31.07.26	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	20.07.26	31.07.26	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	03.08.26	10.08.26	
15.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	01.06.26	10.06.26	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	21.08.26	31.08.26	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	10.06.26	19.06.26	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	20.08.26	31.08.26	

\* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

**График проведения мероприятий по подготовке к ОЗН 2026-2027 гг.  
Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15**

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	улица Пирогова, 34/3	1	01.06-11.06	05.05-06.05	01.06-11.06	22.06-30.06	01.07-10.07	13.07-20.07	13.07-20.07	03.08-14.08	03.08-14.08	20.07-31.07	20.07-31.07	03.08-10.08	01.06-10.06	10.06-19.06